


AIDE À LA PLANIFICATION





Exemple de quelques étapes possibles




Recherche des solutions et choix de LA solution



Croquis de la solution technique retenue



Choix du matériel




Choix des matériaux

Tests des hypothèses




Partie programmation

Algorithme
Simulation
Interfaçage




Revue de projet

Assemblage et/ou câblage final



Modélisation, assemblage et simulation virtuelle de la solution



Fabrication de la solution



Validation finale de la solution via le cahier des charges




Coup de pouce



Planning avec un tableur

Tâches	sept	oct	nov	dec	janv	fevr	mars	avr	mai
1. Création du cahier des charges									
2. Recherche des solutions									
3. Choix des matériaux									
4. Tests des hypothèses									
5. Revue de projet									
6. Modélisation, assemblage et simulation virtuelle de la solution									
7. Fabrication de la solution									
8. Validation finale de la solution via le cahier des charges									
9. Assemblage et/ou câblage final									
10. Livraison									

Planning avec un logiciel adapté comme Gantt Project



Comment finir dans les temps ?



En réfléchissant sur les étapes qui se suivent obligatoirement et celles qui peuvent se dérouler en même temps.